



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

Tid och plats Måndagen den 23 mars 2020, kl. 13:00 till 16.40 i Stora sammanträdesrummet vårdcentralen.

Beslutande

Ledamöter

Erik Lindström (M) ordförande
Bengt-Åke Svensson (S)
Lennart Haglund (M)
Håkan Andersen (SD)

Tjänstgörande ersättare

Emil Fremäng (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Rune Fridén (C)

Övriga

Åke Lindström, förvaltningschef
Nils Gustafsson, lokalstrateg § 41
Joakim Halaby, fastighetschef § 41
Mikael Jönsson, gata-/parkchef § 44-45
Lindali Bergenzaun, sekreterare

Utses att justera

Bengt-Åke Svensson

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering 2020-03-23

Justerade paragrafer

§§ 41, 44-45

Underskrifter

Sekreterare

Lindali Bergenzaun

Ordförande

Erik Lindström

Justerare

Bengt-Åke Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans	Tekniska nämnden
Protokoll från sammanträde	2020-03-23
Datum då protokollet justerades	2020-03-23
Datum då tillkännagivandet publicerades	2020-03-24
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör	2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen

Underskrift

Lindali Bergenzaun

Justerare

Utdragsbestyrkande



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

Ärendelista

§ 41	Tilldelningsbeslut ombyggnation av Tråvads förskola och skola (inkl. förstudie)	TN 2019/87	4 - 5
§ 44	Beslut om finansiering av Drottninggatan i Vara tätort	TN 2019/123	6
§ 45	Tilldelningsbeslut för entreprenad Drottninggatan	TN 2019/123	7

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr TN 2019/87

Tilldelningsbeslut ombyggnation av Tråvads förskola och skola

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta vinnande anbud nr 2 enligt genomförd upphandling och utvärdering för ombyggnation av Tråvads förskola och skola.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten har tillsammans med upphandlingsenheten genomfört upphandling av om-, till- och nybyggnation av Tråvads skola och förskola i enlighet med LOU.

En större om- eller nybyggnation av Tråvads skola och förskola har under ett antal år diskuterats. Fullmäktige har fattat beslut om att satsa på en om-, till- och nybyggnation av förskola och skola i Tråvad. Total projektbudget beslutades till 60 000 000 kr att fördelas över projekttiden. Den nu genomförda upphandlingen omfattar om-, till- och nybyggnation av skola och förskola inkluderande utemiljö för förskolan och storkök.

När det är genomfört kommer Larv skola att börja renoveras och eleverna från Larv kommer då att evakueras till de äldre byggnaderna vid Tråvads skola. När Larv skola är renoverad 2022 kommer eleverna att flytta tillbaka till Larv skola. Därefter kommer rivningsarbete av de äldre byggnaderna vid Tråvads skola och förskola att påbörjas samt att utemiljön kommer att iordningställas.

Ett flertal anbud inkom och utvärderingen är genomförd med fyra (4) av de inkomna anbuden enligt så kallad omvänd kontroll. Det innebär att utvärdering av de högst inkomna anbuden inte har utvärderats.

Nedanstående anbudsgivare numrerade ett (1) till och med fyra (4) var de som hade lägst anbud och har uppfyllt upphandlingskraven:

Anbudsgivare 1, Anbudsgivare 2, Anbudsgivare 3, Anbudsgivare 4



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

Beslutsunderlag

- Anbudsutvärdering delges på mötet.

Beslutet ska skickas till

- Bildningsnämnden
- Teknisk chef
- Fastighetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

§ 44

Dnr TN 2019/123

Beslut om finansiering av Drottninggatan i Vara tätort

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. genomföra ombyggnationen av Drottninggatan.
2. föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för Drottninggatan från 8 000 000 kr till 12 000 000 kr
3. i det fall kommunfullmäktige inte utökar investeringsbudgeten omfördelar tekniska nämnden 4 000 000 kr från gatu- och parkverksamhetens investeringsram till Drottninggatan
4. omfördela 1 000 000 kr från VA-verksamhetens investeringsram till Drottninggatan

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbudgeten har 8 000 000 kr avsatts till gatuombyggnad av Drottninggatan och 5 000 000 kr för renovering av VA-ledningar.

Vid utvärdering av inkomna anbud konstateras att avsatta investeringsmedel inte är tillräckliga för att genomföra projektet som planerat.

Förvaltningen har utvärderat åtgärder för att reducera kostnaden (ta bort de två gångfartsområdena, sänka belysningsnivån, plantera färre träd, tillgänglighetsåtgärder vid entréer tas bort, ingen extra belysning på övergångsställen). Möjliga åtgärder leder inte till att beslutad budget räcker samtidigt som åtgärderna är olämpliga att genomföra ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt samt av estetiska skäl.

Om kommunfullmäktige beslutar att inte utöka investeringsbudgeten för Drottninggatan omfördelar tekniska nämnden medel från gatu- och parkverksamhetens investeringsram. Detta får till följd av andra åtgärder såsom förnyelse av asfaltbeläggning senareläggs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Beslut om finansiering av Drottninggatan i Vara tätort

Beslutet ska skickas till

Gatuchef, Förvaltningsekonom och Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande



VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-23

§ 45

Dnr TN 2019/123

Tilldelningsbeslut för entreprenad Drottninggatan

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta vinnande anbud från Svevia AB enligt genomförd upphandling och utvärdering.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Gatu- och parkenheten har tillsammans med upphandlingsenheten genomfört upphandling av ombyggnation av Drottninggatan i Vara tätort.

I Drottninggatan behöver befintliga VA-ledningar bytas ut. Arbetena är så omfattande och påverkar gatan i så stor utsträckning av en omgestaltning av hela gatan är aktuell. Det behövs även en gång- och cykelbana längs gatan. Bidrag har beviljats av Trafikverket.

Sex anbud inkom och utvärderingen är genomförd. Anbud från Anbudsgivare 3 uppfyllde inte uppställda krav.

Nedanstående anbudsgivare var de som uppfyllde upphandlingskraven:

Anbudsgivare 1, Anbudsgivare 2, Anbudsgivare 4, Anbudsgivare 5, Anbudsgivare 6

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – tilldelningsbeslut för entreprenad Drottninggatan
Anbudsutvärdering delges på mötet.

Beslutet ska skickas till

Gatuchef

Justerare

Utdragsbestyrkande